

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO PATIKROS LAPAS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Projekto kodas	11-248-K-0002
1.2. Projekto vykdytojas (Pareiškėjas)	VŠĮ Kaišiadorių projektai
1.3. Tikrinamo objekto gavimo data	2026-02-03

2. PATIKROS KLAUSIMAI

Eil. Nr.	Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas	Kriterijaus vertinimo metodas	Didžiausias galimas surinkti kriterijaus balas	Didžiausias galimas kriterijaus balas	Svorio koeficientas (jei taikoma)	Minimalus privalomas surinkti balų skaičius	Kriterijaus įvertinimas	Suteiktų balų skaičius	Komentarai
1	2	3	4=5*6	5	6	7	8	9=8*6	10
1.	Vietos plėtros projektu sprendžiama vietos plėtros strategijoje identifikuota problema	Projektu sprendžiama problema/-os nenurodyta/-os ir/ar nepagrįsta/-os arba nesusijusi/-ios su Strategijoje nurodyta/-omis problema/-omis, kuria/-iomis siekiama spręsti	30	0	-				
		Projektu sprendžiama problema/-os susijusi su bent viena Strategijoje nurodyta problema, kurias siekiama spręsti		10	-				
		Projektu sprendžiama problema/-os susijusi su bent viena Strategijoje nurodyta problema, kurią siekiama spręsti, aiškiai aprašytos ir nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą		20	-			20	PIP (2.1 p.) nurodoma, kad juo sprendžiamos dvi problemos: jaunimo nedarbo augimas ir verslo konsultacijų trūkumas Radviliškio mieste, tačiau jų aprašymas yra deklaratyvus ir nepakankamai pagrįstas duomenimis. Nepateikiamos konkrečios sąsajos su Strateija, nenurodomi aktualūs rodikliai, nepateikiami naujausi statistiniai duomenys, kurie leistų įvertinti problemos mastą ir situaciją šiuo metu. Kitaip tariant, problema įvardijama, bet neįrodoma. Taip pat paviršutiniškai pagrįstas kodėl pasirinktas būtent šis problemos sprendimo būdas. Projekte nepateikiama analizė, kuri parodytų, kad konsultacijų trūkumas yra kritinė problema verslų plėtrai ar darbo vietų kūrimui. Numatyta, jog bus vykdoma 6 modulių akceleravimo programa 9 jau verslams (iš viso 54 individualūs susitikimai, 3.1.1.1 p.) – aprašyta struktūriškai, tačiau nėra parodyta jos sisteminė reikšmė. Taip pat pažymėtina tai, jog projektu bus prisidedama prie 1.2.2 veiksmo "neformalių verslumą skatinančių iniciatyvų" vykdymas ir jauni verslo stiprinimas priemonėmis. Vertinant visą su projektu pateiktą informaciją ir projekto turinį, nėra niekur nurodyta, jog šis įsipareigojimas bus vykdomas - pagalba priemonėmis nėra numatyta.
		Projektu sprendžiamos problemos susijusios su daugiau, nei viena Strategijoje nurodyta problema, kurias siekiama spręsti, aiškiai aprašytos ir nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą		30	-				

2.	Pareiškėjo vietos plėtros projekto kokybė (idėjos/koncepcijos vertinimas)	Vietos plėtros projekto turinys, numatytos veiklos, planuojamas jų įgyvendinimas, laukiami rezultatai yra nepagrįsti, nenuoseklūs, neveiksmingi.	20	0	-			0	Nors projekto turinys teminiu požiūriu yra struktūruotas (6 modulių „Verslo modelio drobės akceleratorius“ detalizuotas veiklų apraše), tačiau veiklų planavimas, finansinis pagrįstumas ir rezultatų sistema nėra pakankamai nuosekliai aprašyta ir įrodyta. PJP (3.1.1.1.1 p.) nurodyti 54 individualūs susitikimai po 3 val., tačiau projekto įgyvendinimas išskaidytas beveik dvejų metų laikotarpiui, kas iš esmės prieštarauja akceleratoriaus logikai ir mažina galimą poveikį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog dokumentacijos bei administravimo veiklos suplanuotos tik projekto pabaigoje (pagal PJP įgyvendinimo grafiką), kas rodo planavimo nenuoseklumą ir neatitinka gero projektų valdymo principų, pagal kuriuos administravimas ir stebėsena turi būti vykdomi viso projekto metu. Taip pat vieno susitikimo kaina (1 680,69 Eur pagal PJP 3.1.1.1 p.) nėra pakankamai detalizuota ir pagrįsta komerciniuose pasiūlymuose – nepateikta aiški sąnaudų struktūra, nepaaiškinta kainos sudėtis, neįrodyta proporcingumo tarp investicijos ir laukiamo rezultato. Atsižvelgiant į tai, kyla pagrįstų abejonių dėl kaštų efektyvumo. Be to, projekte nėra nustatyti konkretūs, pamatuojami rezultato ar poveikio rodikliai – apsiribojama tik dalyvių skaičiumi. Nepaaiškinta, kokių realių pokyčių tikimasi verslų veikloje ar kaip bus vertinamas poveikis identifikuotoms problemoms. Dėl to veiklos, jų įgyvendinimas ir laukiami rezultatai laikytini nepakankamai pagrįstais, nuosekliais ir veiksmingais.
		Vietos plėtros projekto turinys, numatytos veiklos, planuojamas jų įgyvendinimas, laukiami rezultatai yra iš dalies pagrįsti, nuoseklūs, veiksmingi.		10	-				
		Vietos plėtros projekto turinys, numatytos veiklos, planuojamas jų įgyvendinimas, laukiami rezultatai yra pagrįsti, nuoseklūs, veiksmingi.		20	-				
3.	Vietos plėtros projektu įgyvendinamos inovatyvios verslumo skatinimo ir verslumo įgūdžių suteikimo priemonės vietos plėtros strategijos tikslinės teritorijos mastu (laikoma, kad inovatyvi verslumo priemonė yra tokia, kuri kvietimo paskelbimo dienai nėra teikiama RMVVG teritorijoje)	Planuojamos pradėti teikti inovatyvios verslumo skatinimo ir verslumo įgūdžių suteikimo priemonės nėra	20	0	-			0	Paraškoje teigiama, kad kvietimo paskelbimo dieną analogiškų pasiūlymų RMVVG teritorijoje nėra, tačiau šis teiginys nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenimis. PJP nepateikta analizė, ar teritorijoje iš tiesų nėra panašaus pobūdžio konsultavimo, mentorystės ar verslo modelio kūrimo paslaugų, nėra atlikta rinkos ar paslaugų pasiūlos apžvalga, nėra nurodytos konkrečios datos ar šaltiniai, patvirtinantys paslaugos neteikimo faktą. Taip pat, nors projektas pristato priemonę kaip inovatyvią, nepateikta nuorodų į kitų VVG ar užsienio šalių praktiką, nėra pateikta analizė ar kita informacija, kuri pagrįstų šio modelio efektyvumą ir pritaikomumą regioniniame kontekste, kaip to reikalauja kriterijus. Inovatyvumas aprašytas turinio lygmeniu (6 moduliai, struktūruota metodika), tačiau tai nėra pakankamas pagrindas konstatuoti inovatyvumą teritorijos mastu be įrodymų apie rinkos situaciją ir gerąją praktiką.
		Planuojama pradėti teikti inovatyvi verslumo skatinimo ir verslumo įgūdžių suteikimo priemonę, kuri teikiama iki 1 metų ir toks paslaugos poreikis aiškiai pagrįstas		10	-				
		Planuojama pradėti teikti daugiau nei vieną inovatyvią verslumo skatinimo ir verslumo įgūdžių suteikimo priemonę ir toks paslaugos poreikis aiškiai pagrįstas		20	-				

4.	Planuojamas BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)	Suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 dalyviai	20	0	-				
		Suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 8 dalyviai		10	-				
		Suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 9 dalyviai		20	-			20	PIP aiškiai nurodytas planuojamas įtraukti ne mažiau kaip 9 jauno verslo subjektus. Taip pat nurodyta, kad kiekvienam jų bus organizuotos 6 individualios sesijos (iš viso 54 susitikimai), todėl kiekybinė apimtis yra aiškiai apibrėžta.
5.	Vietos plėtros projektu įgyvendinamos inovatyvios jauno verslo atstovo ekonominė veikla ir/ar priemonė vietos plėtros strategijos tikslinės teritorijos mastu (laikoma, kad inovatyvi jauno verslo atstovo verslo ekonominė veikla ir/ar priemonė yra tokia, kuri kvietimo	Planuojamos pradėti vykdyti inovatyvios jauno verslo atstovo verslo ekonominės veiklos ir/ar priemonės nėra	10	0	-			0	PIP nurodoma, jog „Verslo modelio drobės akceleratorius“ yra nauja ir inovatyvi jauno verslo stiprinimo priemonė RMVVG teritorijoje. Pažymėtina, jog pagal šį kriterijų jaunas verslas turi pradėti vykdyti inovatyvią veiklą ar teikti tokias paslaugas, tačiau tai projekte nėra numatyta, todėl vertintina, jog PIP neatitinka šio kriterijaus.
		Planuojama pradėti vykdyti inovatyvi socialinio verslo ekonominė veikla ir/ar priemonė, kuri teikiama iki 1 metų ir toks paslaugos poreikis aiškiai pagrįstas		5	-				
		Planuojama pradėti vykdyti inovatyvi jauno verslo atstovo verslo ekonominė veikla ir/ar priemonė ir toks paslaugos poreikis aiškiai pagrįstas		10	-				
SUMA:			100			60			40

3. SPRENDIMAS

Projektas netinkamas finansuoti.

4. PASTABOS

1) Projektas įgyvendinamas numatytas iki 2028.08. Kyla klausimas dėl projekto veiklų tikslingumo, kadangi projekto įgyvendinimas toks išstėtas, tai stipriai sumažėja idėjos poveikis potencialiems naudos gavėjams – jauniems verslams. Juk svarbu greitai ir efektyviai gauti apmokymus, pasiruošti pilnų verslo drovę ir ją pritaikyti veikloje. Tačiau pagal dabar nurodytą trukmę, pirmą veiklą pradėjus 2026.09 paskutinę veiklą turėti 2028.07, nebesukuria naudos projekto dalyviui. Taip pat pagal projekto įgyvendinimo plano 3 veiklą, dokumentacijos tvarkymas, ataskaitų rengimas ir kt. numatytas tik projekto pabaigoje, nors turėtų būti nuoseklumas pagal mokėjimo prašymus. 2) Atkreiptinas dėmesys į komercinių pasiūlyimų sumą skirtą mokymams. Ji atrodo nepagrįstai didelė kaip bendrųjų įgūdžių mokymams, kuriems taikomi įkainiai nustatyti Bendrųjų įgūdžių mokymų išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio nustatymo tyrime. PIP 1.1.1 p. nurodyta suorganizuoti 54 individualius susitikimus po 3 val., kur vieno susitikimo kaina yra net 1680,69 Eur. Iš pateiktų komercinių ir PIP pateiktos informacijos nėra aišku kodėl tokia didelė kaina.
